ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

4/2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠ-ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, 1/4/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των:

1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», το οποίο συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως «ΤΑΜΕΙΟ» ή απλά «ΕΟΠΥΥ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας αρ. 39, Τ.Κ. 15123, με ΑΦΜ 997478553, ΔΟΥ Αμαρουσίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του κ. Παπαγεωργόπουλο Ελευθέριο, και
2. Της εταιρείας «TASK J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε» που εδρεύει στο Μαρούσι επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, ΑΦΜ 099755631, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, που θα αναφέρεται στην παρούσα ως «ανάδοχος»,

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, τα ακόλουθα:

1. Την 11/08/2011 υπεγράφη μεταξύ του ΤΑΥΤΕΚΩ και της αναδόχου σύμβαση, με αντικείμενο το έργο του καθαρισμού των γραφείων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των πολυϊατρείων Αττικής του ΚΑΠ-ΔΕΗ, για ενα (1) μήνα και πλέον, σύμφωνα με την αριθ. 1349/04-08-11 απόφαση του ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ, με έναρξη την 8.8.2011 και λήξη την 30.09.2011, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση.
2. Την 30.09.2011 και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1511/22-9-11 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ παρατάθηκε η σύμβαση για ένα (1) ακόμη μήνα, ήτοι από 1-10-2011 μέχρι 31/10/2011.
3. Την 03/11/2011 και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1742/03-11-11 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ παρατάθηκε η σύμβαση για ένα (1) ακόμη μήνα, ήτοι από 1-11-2011 μέχρι 30/11/2011.
4. Την 01/12/2012 και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1933/30-11-11 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ παρατάθηκε η σύμβαση για δύο ακόμα μήνες, ήτοι από 1-12-2011 μέχρι 31/01/2012.
5. Την 31/1/2012 και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49/19-01-12 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ παρατάθηκε η σύμβαση για δύο ακόμα μήνες, ήτοι από 1-2-2012 μέχρι 31/03/2012.
6. Την 06/04/2012 και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 463/05-04-12 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ παρατάθηκε η σύμβαση για δύο ακόμα μήνες, ήτοι από 1-4-2012 μέχρι 31/05/2012.
7. Την 26/06/2012 και σύμφωνα με τις αριθ. 663/07-06-12 και 441/46/25-06-2012 αποφάσεις των Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα, παρατάθηκε η σύμβαση για δύο ακόμα μήνες, ήτοι από 01-06-2012 μέχρι 31/07/2012.
8. Με την παρούσα και σύμφωνα με τις αριθ. 839/26-07-12 και 213/102/12-3-2013 αποφάσεις των Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα, παρατείνεται η σύμβαση καθαρισμού των γραφείων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των πολυϊατρείων Αττικής του ΚΑΠ-ΔΕΗ για δύο ακόμα μήνες, ήτοι από 01-08-2012 μέχρι 30/09/2012.

Κατά τα λοιπά η παρούσα διέπεται από τους όρους και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης.

Προς επικύρωση της συμφωνίας αυτής συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και έλαβε ένα (1) η εταιρεία και δύο (2) ο ΕΟΠΥΥ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

TASK J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε.
TASK J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210-6373000 - FAX: 210-6104330
ΑΦΜ: 099755631 - Α.Φ. 559777 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε.Ε.Ε. 15/06/01ΑΤ/Β/00/123

Γεώργιος Παπαγεωργίου
Διευθύνων Σύμβουλος